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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Calendario Referencial de Inversiones ha sido elaborado conforme a las normas del 

Decreto Nº 102/1998 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, publicado en 

el Diario Oficial del 10 de Julio de 1998.  

 

El presente documento corresponde al programa de inversiones previsto por la Empresa 

Portuaria San Antonio en el Recinto Portuario, para los próximos cinco años (2023-2028). 

 

La inversión programada incluye proyectos en el Puerto Exterior, sectores sur y norte, 

áreas conexas y otros bienes comunes del recinto portuario y bienes que posea a 

cualquier título, bajo administración de la Empresa Portuaria San Antonio. 

 

El documento se ha estructurado en las siguientes dos secciones: 

 

Sección 1: Programa y caracterización de las inversiones. 

Sección 2: Programa indicativo de los llamados a Licitación Pública para el 

otorgamiento de Concesiones Portuarias. 

 

 

Se incluyen además los siguientes anexos: 

 

ANEXO I 

  

- De los requisitos de particulares interesados en presentar solicitudes para modificar 

el Calendario Referencial de Inversiones. 

 

ANEXO II 

 

- Metodología para la Identificación de los Impactos Ambiental, Vial y Recinto 

Portuario. 
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2. SECCIÓN 1: PROGRAMA Y CARACTERIZACIÓN DE LAS 

INVERSIONES 

 

Las iniciativas de inversión que se proyectan llevar a cabo en el período 2023– 2028 son 

los siguientes:  

 

 

2.1. INVERSIONES MAYORES 

 

 

2.1.1. Ampliación y Conservación de Áreas de Desarrollo en Recinto Portuario 

 

Consiste en la habilitación de bienes inmuebles para el desarrollo portuario entre los que 

se cuentan: 

 

Cuadro N°1 

Inversiones Mayores 

Inversión EPSA Descripción 

Puerto Exterior y Rompeolas 

Obras de construcción de un rompeolas de 3.900  

mts. requerido para el Puerto Exterior de San  

Antonio. 

Antepuerto Alto San Antonio 

Transitorio 

Corresponde a regulador frecuencia de camiones  

transitorio. 

Antepuerto Alto San Antonio 

Definitivo 

Corresponde a regulador de frecuencia camiones  

definitivo. 

Protecciones Costeras 

Incluye reparaciones, obras de mantención y 

desarrollo de obras de abrigo en las siguientes 

áreas: Sector Norte, Escolleras Bellamar y Molo 

Sur. 

Borde Costero Norte 

Habilitación del borde costero norte de San  

Antonio con vías peatonales, ciclovías, jardines,  

plazas de juego, bancos, iluminación y  

estacionamientos. 

Reparaciones y mantención 

infraestructura  

Programa de conservación de la infraestructura 

portuaria de EPSA. 

Port Community System 

Corresponde a la implementación de un sistema 

PCS que integre todos los procesos logísticos del 

sistema portuario y sus múltiples actores. 
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Sistema de Control de Tráfico 

Implementación de un sistema que permita regular 

y coordinar el tráfico de camiones en las rutas de 

acceso a las instalaciones de EPSA. 

Centro Integrado de Control 

Portuario (CICPort) 

Implementación de un centro integrado de 

coordinación y control de tráfico marítimo 

portuario, con el fin de optimizar tiempos de 

proceso, seguridad y la competitividad del puerto 

de San Antonio 

Mejoras viales acceso recinto 

portuario 

Comprende la ampliación y mejoramiento de las 

vialidades de acceso al recinto portuario de San 

Antonio. 

Estudios de planificación y 

aumento de la capacidad 

portuaria de San Antonio 

Conjunto de estudios de carácter técnico, 

económico, ambientales, legales y otros, que 

permitan al puerto San Antonio absorber la 

demanda futura, previo al comienzo de las 

operaciones del Puerto Exterior. 

Estudios Dársena 

Comprende el desarrollo de una serie de estudios 

y actividades de terreno, tendientes a conocer y 

monitorear las variables de mayor incidencia del 

puerto actual, con el objetivo de optimizar la 

operación de Puerto San Antonio. 

 

 

Como modalidad de ejecución de las inversiones, está previsto que la Empresa Portuaria 

San Antonio realice estos proyectos durante el quinquenio 2023-2028, mediante 

licitaciones públicas. 

 

Los activos comprometidos serán los terrenos correspondientes y la infraestructura 

desarrollada. 
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2.2. INVERSIONES MENORES 

 

Las Inversiones Menores corresponderán a proyectos de costo unitario inferior a 10 mil 

U.F., que serán ejecutadas en forma directa por la Empresa Portuaria San Antonio 

mediante licitaciones específicas para cada una de ellas, entre las que se cuentan: 

 

Cuadro N°2 

Inversiones Menores 

Inversión EPSA Descripción 

Actualización ERP 

Actualización del actual sistema ERP por una 

nueva solución, que incorpore nuevas 

funcionalidades, necesarias para mejorar la 

productividad y el control financiero. 

Mejoramiento deslindes Cerro 

Centinela 

Reposición de los cercos en el sector cerro 

centinela del Recinto portuario de San Antonio. 

Estudio prefactibilidad para 

aumentar disponibilidad del 

puerto 

El objetivo del estudio es identificar oportunidades 

de mejoras en el puerto San Antonio, que permitan 

optimizar la disponibilidad de éste, tanto en los 

frentes de atraque como la estadía de las naves. 

 

 

 

2.3. AUTORIZACIONES Y PERMISOS PREVIOS 

 

La siguiente nómina, se refiere a las autorizaciones y permisos previos para la puesta en 

operación de los proyectos asociados a las inversiones, y que deberán tramitarse ya sea 

en la fase de proyecto o construcción ante los organismos que se indica. 
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Cuadro N°3 

Autorizaciones y Permisos 

  

Inversión 
Asociada 

(según 
indice 
CRI) 

Autorizaciones  y/o Permisos 
Previstos exigidos por los organismos o entidades 
competentes para el desarrollo de cada proyecto.  

 • Autoridad Marítima 

     - Proyecto de Dragado 
     - Estudio de Maniobras  
     - Evaluación de Impacto Ambiental Acuático 
     - Condiciones de Operación de las Naves 
     - Estudio manejo de cargas peligrosas 
     - Estudio de Seguridad 
  
 • Municipalidad 
2.1.1     - Derechos Municipales 
  
 • Comisión Regional Medio Ambiente 

2.1.1     - Estudio de Impacto Ambiental 
  
 • Servicios Públicos Sanitarios y Electricidad 
2.1.2     - Proyectos de Agua Potable y Disposición de Aguas Servidas 
2.1.2     - Proyectos de Electricidad 
  
 • Dirección de Obras Portuarias 

     - Proyecto de Infraestructura Portuaria 
  
 • Servicio Nacional de Aduanas 
 • Servicio Agrícola y Ganadero 
 • Servicio Nacional de Salud 

2.1.2     - Proyectos de Agua Potable y Disposición de Aguas Servidas 
2.1.2     - Proyectos de Electricidad 
  
 • Dirección de Obras Portuarias 
     - Proyecto de Infraestructura Portuaria 
  
 • Servicio Nacional de Aduanas 

 • Servicio Agrícola y Ganadero 
 • Servicio Nacional de Salud 
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3. RESUMEN CALENDARIO REFERENCIAL DE INVERSIONES 

 

 

Cuadro N°4 

Resumen Calendario Referencial de Inversiones 

Tipo de Inversión Monto 

Inversiones Mayores M$ 834.650.000 

Inversiones Menores M$ 583.000 

Inversión Total M$ 835.233.000 
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4. SECCIÓN 2: PROGRAMA INDICATIVO DE LLAMADOS A LICITACIÓN 

PÚBLICA 

 

Se indica en el Cuadro N°4, el calendario de procesos de licitación pública para otorgar 

concesiones portuarias, así como también la contratación de estudios y proyectos de 

inversión, identificando el año y semestre estimado en que se efectuará el llamado 

correspondiente. 
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Cuadro N°5 

Programa de Licitaciones 

 

 
 

  

Proyecto

Semestre 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Puerto Exterior y Rompeolas D D L L L C C C C C C C

Antepuerto Alto San Antonio 

Transitorio
L/C C O O O O O O O O O O

Antepuerto Alto San Antonio  

Definitivo
D D L L C C O O O O O O

Protecciones Costeras Molo Sur D/L L/C C C C C O O O O O O

Protecciones Costeras Sector 

Norte
L D/L D D L L/C C C O O O O

Protecciones Costeras Escollera 

Bellamar
D/L D L/C C C O O O O O O

Borde Costero Norte L/C/O C C O O O O O O O O O

Reparaciones y mantenciones 

infra. Portuaria EPSA 

(Conservación de activos EPSA)

L/C L/C L/C L/C L/C L/C L/C L/C O O O O

Ampliación áreas y vías de 

circulación zona sur Puerto SAI
D/L L/C C O O O O O O O O O

Port Community System L L/C C C C O O O O O O O

Sistema de Control de Tráfico D D C C O O O O O O

Centro integrado de control 

Portuario (CICPort)
D C C O O O O O O O O

Estudio Dársena L L/C C C

Estudios de planificación y 

ampliación de capacidad 

portuaria

D/L L/C C C C C

Actualización ERP L C C/O O O O O O O O O O

Mejoramiento Deslindes Cerro 

Centinela
C C O O O O O O O O O O

Estudio prefactibilidad para 

aumentar disponibilidad del 

puerto

L C

Frente Atraque T. Mar D D L L D D D D D D D D

Etapas de la Inversión: D = Diseño     L = Licitación     C = Construcción     O = Operación

Inversiones Mayores

2023 2024 2025 2026 2027 2028

Concesiones

Inversiones Menores
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5. ANEXOS: 

 

5.1. ANEXO I: 

 

De los requisitos de particulares interesados en presentar solicitudes para modificar el 

Calendario Referencial de Inversiones. 

 

 

a)  El nombre completo, domicilio y profesión, ocupación u oficio de quien la formule, en el 

caso de las personas naturales, y la razón social, representante legal y domicilio, cuando 

se trate de personas jurídicas; 

 

b)  Las razones de hecho y las normas jurídicas, cuando corresponda, en las que funda 

específica y determinadamente la solicitud de modificación al Calendario Referencial de 

Inversiones; 

 

c)  La caracterización de los proyectos de inversión que propone, en la forma que prescribe 

el artículo 5º del Reglamento Nº 102/1998 del Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial del 10 de Julio de 1998; 

 

d)  Las peticiones concretas de modificación del Calendario Referencial de Inversiones; 

 

e)  La evaluación del impacto ambiental, del impacto vial y el efecto sobre el recinto portuario 

que generaría la modificación solicitada, con una identificación de los agentes que 

puedan resultar afectados, y las correspondientes medidas de mitigación. (ver Anexo II)  

 

f)  La renuncia anticipada a los derechos patrimoniales de propiedad industrial o intelectual 

que pudieren corresponderle al solicitante, respecto de la modificación propuesta, por el 

hecho de incorporarla total o parcialmente al Calendario Referencial de Inversiones. 
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5.2. ANEXO II 

 

Metodología para la Identificación de los Impactos Ambiental, Vial y Recinto Portuario 

 

1. INTRODUCCION 

 

El presente documento corresponde al reglamento que contiene la metodología que 

regirá la identificación y evaluación del impacto ambiental, del impacto urbano, del 

impacto vial y el efecto sobre el recinto portuario que se deberá adjuntar a los proyectos 

presentados a la Empresa Portuaria San Antonio. 

 

La aplicación de este reglamento no elimina los estudios ambientales que sean exigidos 

por los organismos reguladores y contralores del sector, tales como CONAMA, 

DIRECTEMAR y otros. En todo caso, el informe que se desprenda de la aplicación de la 

presente metodología, deberá ser elaborado por un profesional o empresa especialista 

en las áreas temáticas a estudiar. 

 

En la Figura Nº 2.1 se presenta un diagrama de flujo de tareas que contempla el presente 

reglamento. 

 

2. CARACTERIZACION DE PROYECTOS 

 

Cada proyecto se deberá caracterizar, para efectos de este reglamento, mediante los 

siguientes elementos: 

 

• Identificación de las actividades de construcción, operación del proyecto y 

abandono, si corresponde. 

• Descripción de las actividades identificadas. 

 

Para cumplir con esto, se deberá confeccionar un listado de obras perteneciente a cada 

una de las fases del proyecto. A modo de guía, se presenta en la página siguiente un 

formulario (Ver Cuadro Nº2.1) con una lista de chequeo que ayuda a identificar las 

actividades de cada proyecto presentado. 
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 Figura 2.1 

REGLAMENTO PARA EVALUACIÓN DE EXTERNALIDADES 

EN PROYECTOS PORTUARIOS 

Caracterización del Proyecto 

Diagrama de Flujo de Tareas Requeridas 

Actividades 
Fase Construcción 

Actividades 
Fase Operación 

Identificación de Impactos 

Indicar si el Proyecto 
deberá someterse al 

Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental 

Impactos 
Ambientales 

Impactos 
Urbanísticos 

Impactos 
Viales 

Efectos en el 
Recinto Portuario 

Valorización Impactos 

Valorización 
Impactos 

Ambientales 

Valorización 
Impactos 

Urbanísticos 

Valorización 
Impactos 

Viales 

Valorización 
Efectos en el 

Recinto Portuario 

Proposición de Medidas de 
Mitigación 

Actividades 
Fase Operación 
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Nombre del proyecto : 
Proponente : 
Fecha presentación : 

CALIFICACION (*) 
1 ETAPA DE CONSTRUCCION 

1.1 Instalación de campamento 
1.2 Limpieza y despeje del terreno 
1.3 Tronaduras 
1.4 Demoliciones 
1.5 Movimiento de tierra 
1.6 Construcción de obras 
1.7 Remodelaciones 
1.8 Construcción de estructuras con relleno 
1.9 Construcción de caminos de acceso 

1.10 Explotación de canteras y empréstitos 
1.11 Montaje industrial 
1.12 Funcionamiento de talleres y maestranzas 
1.13 Transporte de materiales y equipos por vía terrestre 
1.14 Transporte de materiales y equipos por vía marítima 
1.15 Funcionamiento de motores estacionarios 
1.16 Dragado del fondo marino 
1.17 Vertido en tierra de material dragado 
1.18 Vertido en tierra de residuos industriales/domésticos 
1.19 Hincado de pilotes, instalación de tablestacados 
1.20 Construcción de gaviones y muros gravitacionales 
1.21 Retiro de escombros 

2 ETAPA DE OPERACIÓN 
2.1 Mantención de estructuras 
2.2 Transporte de carga en camiones y similares 
2.3 Transporte de carga en ferrocarril 
2.4 Manejo de graneles sólidos combustibles 
2.5 Manejo de otros graneles sólidos 
2.6 Manejo de combustibles líquidos y gaseosos y sust. Infl. 
2.7 Manejo de otros graneles gaseosos y líq. volátiles no inflamables 
2.8 Manejo de cargas peligrosas 
2.9 Atención de barcos 

2.10 Incineración de desechos 
2.11 Funcionamiento de motores estacionarios 
2.12 Manejo y disposicón de aguas servidas y residuos domésticos 
2.13 Disposicón de residuos líq./sól. industriales en cuerpos de agua 
2.14 Dragado de fondo marino 
2.15 Vertido en tierra de material dragado 
2.16 Funcionamiento de talleres y maestranzas 
2.17 Operación de equipos móviles portuarios 
2.18 Eliminación de basuras y residuos de carga 
2.19 Transferencia, almacenamiento, acopios, estiba de cargas 
2.20 Derrames de combustibles, aceites u otras sust. contaminantes 

CALIFICACION : 1 = Presencia de la actividad en el proyecto 
                            0 = Inexistencia de la actividad en el proyecto 

Identificación de actividades de proyectos 

Cuadro Nº2.1 

ACTIVIDAD 
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3. IDENTIFICACION DE IMPACTOS 

 

Se debe indicar si el proyecto presentado deberá someterse al Sistema de Evaluación 

de Impacto Ambiental, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Bases del 

Medioambiente (Ley Nº 19.300) y en particular en el Artículo 3 del Reglamento del 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, publicado en el Diario Oficial del 3 de abril 

de 1997. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, se deberá identificar y evaluar, para cada actividad de las 

fases del proyecto, los siguientes aspectos: 

 

i) Impactos ambientales 

ii) Impactos urbanísticos 

iii) Impactos viales 

iv) Efectos sobre el recinto portuario 

 

3.1 Impactos Ambientales 

 

La presentación de un proyecto portuario deberá venir acompañada de una evaluación 

preliminar de aspectos medioambientales, en los cuales podría tener algún impacto su 

ejecución. Los aspectos a evaluar son los siguientes: 

 

a) Contaminación del aire 

b) Contaminación de cuerpos de agua 

c) Flora y Fauna 

d) Fondo acuático 

e) Suelo y subsuelo 

f) Ruidos y Vibraciones 

g) Geomorfología 

 

Una vez reunidos los antecedentes técnicos de los proyectos y teniendo en cuenta los 

probables impactos que puede generar cada una de las actividades de éstos, se debe 

construir una matriz de la forma representada en el Cuadro Nº 2.2, en la cual se indica 

para cada actividad, la probable generación de contaminantes que deberán ser 

analizados en la evaluación de impacto ambiental. 
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MP Gases Olor Metales Comp Org Mat. Org Otras Sust. Acuática Terrestre
1 ETAPA DE CONSTRUCCION

1.1 Instalación de campamento 1 1 1 1
1.2 Limpieza y despeje del terreno 1
1.3 Tronaduras 1 1
1.4 Demoliciones 1
1.5 Movimiento de tierra 1 1
1.6 Construcción de obras 1 1 1 1
1.7 Remodelaciones 1 1
1.8 Construcción de estructuras con relleno 1
1.9 Construcción de caminos de acceso 1

1.10 Explotación de canteras y empréstitos 1 1
1.11 Montaje industrial
1.12 Funcionamiento de talleres y maestranzas 1 1 1
1.13 Transporte de materiales y equipos por vía terrestre 1 1 1
1.14 Transporte de materiales y equipos por vía marítima 1 1 1 1 1
1.15 Funcionamiento de motores estacionarios 1 1 1
1.16 Dragado del fondo marino 1 1 1
1.17 Vertido en tierra de material dragado 1 1
1.18 Vertido en tierra de residuos industriales/domésticos 1 1
1.19 Hincado de pilotes, instalación de tablestacados 1
1.20 Construcción de gaviones y muros gravitacionales 1
1.21 Retiro de escombros 1 1

2 ETAPA DE OPERACIÓN

2.1 Mantención de estructuras 1 1
2.2 Transporte de carga en camiones y similares 1 1
2.3 Transporte de carga en ferrocarril 1 1
2.4 Manejo de graneles sólidos combustibles 1 1 1 1
2.5 Manejo de otros graneles sólidos 1 1 1 1 1
2.6 Manejo de combustibles líquidos y gaseosos y sust. Infl. 1 1
2.7 Manejo de otros graneles gaseosos y líq. volátiles no inflamables 1 1
2.8 Manejo de cargas peligrosas 1 1 1 1
2.9 Atención de barcos 1 1 1 1

2.10 Incineración de desechos 1 1 1
2.11 Funcionamiento de motores estacionarios 1 1
2.12 Manejo y disposicón de aguas servidas y residuos domésticos 1 1 1
2.13 Disposicón de residuos líq./sól. industriales en cuerpos de agua 1 1
2.14 Dragado de fondo marino 1 1 1 1
2.15 Vertido en tierra de material dragado 1
2.16 Funcionamiento de talleres y maestranzas 1 1 1 1
2.17 Operación de equipos móviles portuarios 1 1 1
2.18 Eliminación de basuras y residuos de carga 1 1 1 1
2.19 Transferencia, almacenamiento, acopios, estiba de cargas 1 1 1
2.20 Derrames de combustibles, aceites u otras sust. contaminantes 1 1

Totales 29 14 12 6 7 2 11 14 8

Nota: 1 = indica la probable generación de los contaminantes por parte de la correspondiente actividad del proyecto.

ACTIVIDAD DEL PROYECTO

Actividades de Proyectos Portuarios y su Relación con Posibles Impactos Ambientales

Calidad del Aire Calidad del Agua Flora y Fauna

CONTAMINANTES

Cuadro Nº2.2
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3.2 Impactos Urbanísticos 

 

Los aspectos urbanísticos a considerar, son los siguientes: 

 

a) Actividades urbanas 

b) Patrimonio urbano 

c) Paisaje 

d) Patrimonio recreacional 

e) Cambios al Plan Regulador Comunal 

 

El Cuadro Nº2.3 muestra la matriz de relaciones entre las actividades de un proyecto y 

los aspectos urbanísticos que se pueden ver afectados por éstas.  

 

3.3 Impactos Viales 

 

Los impactos viales a considerar, son las siguientes: 

 

a) Congestión en vías interurbanas. 

b) Congestión en vías urbanas. 

c) Deterioro de vías. 

 

El Cuadro Nº2.4 muestra la matriz de relaciones entre las actividades de un proyecto y 

los posibles impactos viales asociados a éstas. 

 

3.4 Efectos en el Recinto Portuario 

 

Los efectos generalmente observados en proyectos que son desarrollados en el recinto 

portuario, se relacionan con interferencias al normal desenvolvimiento de las actividades 

portuarias que tienen lugar en el entorno del proyecto. Para su análisis, se deberá 

considerar la siguiente clasificación: 

 

a) Disminución efectiva de la capacidad de carga del puerto durante la etapa de 

construcción y operación definitiva. 

b) Trastornos en las operaciones de los usuarios, de otros servicios del puerto y sobre 

actividades asociadas al puerto. 

c) Congestión de las vías internas del recinto portuario. 

d) Reasignación de recursos al interior del puerto. 

 

El Cuadro Nº2.5 presenta el esquema de identificación y registro de las actividades 

presentes en los proyectos portuarios y su incidencia con los factores de impactos en el 

recinto portuario correspondientes. 
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Totales

1 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

1.1 Instalación de
campamento1.2 Limpieza y despeje del
terreno1.3 Tronadura
s1.4 Demolicione
s1.5 Movimiento de
tierra1.6 Construcción de
obras1.7 Remodelacione
s1.8 Construcción de estructuras con
relleno1.9 Construcción de caminos de
acceso1.10 Explotación de canteras y
empréstitos1.11 Montaje
industrial1.12 Funcionamientos de talleres y
maestrazas1.13 Transporte de materiales y equipos por vía
terrestre1.14 Transporte de materiales y equipos por vía
marítima1.15 Funcionamiento de motores
estacionarios1.16 Dragado del fondo
marino1.17 Vertido en tierra de material
dragado1.18 Vertido en tierra de residuos
industriales/domésticos1.19 Hincado de pilotes, instalación de
tablestacados1.20 Construcción de gaviones y muros
gravitacionales1.21 Retiro de
escombros2 ETAPA DE OPERACIÓN

2.1 Mantención de
estructuras2.2 Transporte de carga en camiones
similares2.3 Transporte de carga en
ferrocarril2.4 Manejo de graneles sólidos
combustibles2.5 Manejo de otros graneles
sólidos2.6 Manejo de combustibles líquidos y gaseosos y sust.
Infl.2.7 Manejo de otros graneles gaseosos y líq. volátiles no
inflamables2.8 Manejo de cargas
peligrosas2.9 Atención de
barcos2.10 Incineración de
desechos2.11 Funcionamiento de motores
estacionarios2.12 Manejo y disposición de aguas servidas y residuos
domésticos2.13 Disposición de residuos líq./sol. industriales en cuerpos de
agua2.14 Dragado de fondo
marino2.15 Vertido en tierra de material
dragado2.16 Funcionamiento de talleres y
maestranzas2.17 Operación de equipos móviles
portuarios2.18 Eliminación de basuras y residuos de
carga2.19 Transferencia, almacenamiento, acopios, estiba de
cargas2.20 Derrames de combustibles, aceites u otras sust.
ContaminantesTotales

ACTIVIDAD DEL PROYECTO

Actividades de Proyectos Portuarios y su Relación con Posibles Impactos Urbanísticos

Cuadro Nº 2.3

Actividades

Urbanas

Patrimonio

Urbano

Patrimonio

Recreaciona
l

Impactos
Urbanísticos
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Totales

1 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

1.1 Instalación de
campamento1.2 Limpieza y despeje del
terreno1.3 Tronadura
s1.4 Demolicione
s1.5 Movimiento de
tierra1.6 Construcción de
obras1.7 Remodelacione
s1.8 Construcción de estructuras con
relleno1.9 Construcción de caminos de
acceso1.10 Explotación de canteras y
empréstitos1.11 Montaje
industrial1.12 Funcionamientos de talleres y
maestrazas1.13 Transporte de materiales y equipos por vía
terrestre1.14 Transporte de materiales y equipos por vía
marítima1.15 Funcionamiento de motores
estacionarios1.16 Dragado del fondo
marino1.17 Vertido en tierra de material
dragado1.18 Vertido en tierra de residuos
industriales/domésticos1.19 Hincado de pilotes, instalación de
tablestacados1.20 Construcción de gaviones y muros
gravitacionales1.21 Retiro de
escombros2 ETAPA DE OPERACIÓN

2.1 Mantención de
estructuras2.2 Transporte de carga en camiones
similares2.3 Transporte de carga en
ferrocarril2.4 Manejo de graneles sólidos
combustibles2.5 Manejo de otros graneles
sólidos2.6 Manejo de combustibles líquidos y gaseosos y sust.
Infl.2.7 Manejo de otros graneles gaseosos y líq. volátiles no
inflamables2.8 Manejo de cargas
peligrosas2.9 Atención de
barcos2.10 Incineración de
desechos2.11 Funcionamiento de motores
estacionarios2.12 Manejo y disposición de aguas servidas y residuos
domésticos2.13 Disposición de residuos líq./sol. industriales en cuerpos de
agua2.14 Dragado de fondo
marino2.15 Vertido en tierra de material
dragado2.16 Funcionamiento de talleres y
maestranzas2.17 Operación de equipos móviles
portuarios2.18 Eliminación de basuras y residuos de
carga2.19 Transferencia, almacenamiento, acopios, estiba de
cargas2.20 Derrames de combustibles, aceites u otras sust.
ContaminantesTotales

Actividades de Proyectos Portuarios y su Relación con Posibles Impactos Viales

Impactos
VialesACTIVIDAD DEL PROYECTO Congestión

Interurban
a

Congestión

Urbana

Deterioros de

Vías

Cuadro Nº 2.4
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Totales

1 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

1.1 Instalación de
campamento1.2 Limpieza y despeje del
terreno1.3 Tronaduras

1.4 Demolicione
s1.5 Movimiento de
tierra1.6 Construcción de
obras1.7 Remodelacione
s1.8 Construcción de estructuras con
relleno1.9 Construcción de caminos de
acceso1.10 Explotación de canteras y
empréstitos1.11 Montaje
industrial1.12 Funcionamientos de talleres y
maestrazas1.13 Transporte de materiales y equipos por vía
terrestre1.14 Transporte de materiales y equipos por vía
marítima1.15 Funcionamiento de motores
estacionarios1.16 Dragado del fondo
marino1.17 Vertido en tierra de material
dragado1.18 Vertido en tierra de residuos
industriales/domésticos1.19 Hincado de pilotes, instalación de
tablestacados1.20 Construcción de gaviones y muros
gravitacionales1.21 Retiro de
escombros2 ETAPA DE OPERACIÓN

2.1 Mantención de
estructuras2.2 Transporte de carga en camiones
similares2.3 Transporte de carga en
ferrocarril2.4 Manejo de graneles sólidos
combustibles2.5 Manejo de otros graneles
sólidos2.6 Manejo de combustibles líquidos y gaseosos y sust.
Infl.2.7 Manejo de otros graneles gaseosos y líq. volátiles no
inflamables2.8 Manejo de cargas
peligrosas2.9 Atención de
barcos2.10 Incineración de
desechos2.11 Funcionamiento de motores
estacionarios2.12 Manejo y disposición de aguas servidas y residuos
domésticos2.13 Disposición de residuos líq./sol. industriales en cuerpos de
agua2.14 Dragado de fondo
marino2.15 Vertido en tierra de material
dragado2.16 Funcionamiento de talleres y
maestranzas2.17 Operación de equipos móviles
portuarios2.18 Eliminación de basuras y residuos de
carga2.19 Transferencia, almacenamiento, acopios, estiba de
cargas2.20 Derrames de combustibles, aceites u otras sust.
ContaminantesTotales

Efectos sobre el Recinto
Portuario

Cuadro Nº 2.5

Actividades de Proyectos Portuarios y su Relación con Posibles Impactos sobre Recinto Portuario

ACTIVIDAD DEL PROYECTO Dism. Capacidad

Carga

Trastornos en

operaciones

Congestión

Vías Internas

Aumento de
Riesgo
Accid.

Reasignación

Recursos

Cambios Plan

Reg. Com.
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4. VALORIZACIÓN DE IMPACTOS 

 

La valorización deberá efectuarse en términos cualitativos y cuantitativos con el objeto 

de jerarquizar los impactos, y en consecuencia, distinguir las medidas de mitigación de 

mayor relevancia. 

 

4.1 Valorización de Impactos Ambientales 

 

La valorización de impactos ambientales deberá efectuarse mediante la utilización de 

una Matriz de Calificación de Impactos, que consiste en asociar a cada uno de los 

impactos originados en cada actividad del proyecto, una calificación de acuerdo a la 

probabilidad de ocurrencia e importancia de los impactos. Por lo tanto, cada impacto 

identificado, deberá ser valorizado considerando los siguientes criterios de calificación: 

 

- Probabilidad de ocurrencia de impactos 

- Magnitud probable de impactos 

- Importancia de impactos 

- Potencial de mitigación de impactos 

 

Cada uno de los criterios enunciados tendrá un tipo de calificación, según lo establece 

el Cuadro Nº2.6, en el cual se indican además los Rangos de Estimación para determinar 

la correspondiente calificación. 

 

De esta forma, cada actividad de un proyecto tendrá asociadas las calificaciones de los 

cuatro criterios anteriores, de acuerdo al esquema que se presenta en el Cuadro Nº2.7: 
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CRITERIO RANGOS DE  
ESTIMACION 

PROBABILIDAD DE  Poco Problable PP 0-30% de posib. de aparición de impactos. 
OCURRENCIA DE Probable P 30-80% de posib. de aparición de impactos. 
IMPACTOS NEGATIVOS Cierta C 80-100% de posib. de aparición de impactos. 
POTENCIAL DE MITIGACION Posible de Controlar PC Existencia de medidas (con certeza) 
DE IMPACTOS NEGATIVOS Difícil de Controlar DC Duda de las medidas posibles 

No Controlable NC No hay medidas o son muy dudosas en su aplicación. 
MAGNITUD PROBABLE DE Baja B 0-30% de cambio. 
IMPACTOS NEGATIVOS Media M 30-80% de cambio. 

Alta A 80-100% de cambio. 
IMPORTANCIA DE LOS Baja Importancia BI Entre 1 y 3 puntos de escala de calif. de 10 puntos. 
IMPACTOS NEGATIVOS Media Importancia MI Entre 3 y 7 puntos de escala de calif. de 10 puntos. 

Alta Importancia AI Entre 7 y 10 puntos de escala de calif. de 10 puntos. 

Cuadro Nº2.6 

ALTERNATIVAS O TIPOS 
DE CALIFICACION 

Criterios de Calificación de Impactos Negativos 

 

 

Cuadro Nº 2.7 

Calificación de Actividades de Proyectos Portuarios 

 

 

ACTIVIDAD 

Probabilidad de 

ocurrencia 
Potencial de mitigación 

DEL PROYECTO 
Magnitud probable Importancia 

 

 

La combinación de las calificaciones para los distintos criterios da como resultado, para 

cada factor ambiental, una Categoría Ambiental correspondiente a cada actividad del 

proyecto, la cual tomará valores entre 1 y 4, según lo establece el Cuadro Nº2.8. 

 

Para cada actividad del proyecto, se deberá determinar su Categoría Ambiental, la cual 

estará dada por la mayor categoría ambiental observada en cada uno de los factores 

correspondientes a esa actividad. Por ejemplo, si una actividad del proyecto tiene 

asociadas las siguientes categorías ambientales en distintos factores: 3-2-4-1-2-1-3-2, 

entonces la categoría de la actividad será 4, dado que fue la mayor categoría ambiental 

observada en los diferentes factores. 

 

Además, se deberá indicar en una columna adyacente a la categoría ambiental de la 

actividad, el número de veces que se repite la mayor calificación observada en esa 

actividad, con el fin de jerarquizar posteriormente las actividades que requieren mayor 

atención en los estudios que corresponda efectuar. 
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Finalmente, la Categoría Ambiental del Proyecto, estará dada por la mayor categoría 

ambiental observada en las actividades que lo componen, tanto en la etapa de 

Construcción, durante su posterior Operación o en la fase de abandono del proyecto. 

 

4.2 Valorización de Impactos Urbanísticos 

 

Los impactos o externalidades generados por un proyecto portuario sobre los aspectos 

urbanísticos por su naturaleza, deben ser valorizados en forma cualitativa, siguiendo el 

juicio de expertos. También es posible aplicar técnicas de consulta ciudadana, tal como 

las preferencias declaradas sobre la comunidad afectada por el proyecto. 

 

a) Valorización de impactos sobre actividades urbanas 

 

Se deberá confeccionar un plano que indique el terreno a ocupar por el proyecto, 

indicando la zona que se verá afectada por éste.  
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PROBABILIDAD DE  POTENCIAL DE MAGNITUD PROBABLE 
OCURRENCIA DE MITIGACION DE DE IMPACTOS 

IMPACTOS NEGATIVOS IMPACTOS NEGATIVOS NEGATIVOS BAJA MEDIA ALTA 
PP PC B 1 1 2 
PP PC M  1 1 2 
PP PC A 2 2 3 
P PC B 1 1 2 
P PC M  1 2 3 
P PC A 2 2 3 
C PC B 1 2 2 
C PC M  1 2 3 
C PC A 2 2 3 

PP DC B 1 2 3 
PP DC M  2 2 3 
PP DC A 2 3 3 
P DC B 2 2 3 
P DC M  2 3 3 
P DC A 3 3 4 
C DC B 2 3 3 
C DC M  2 3 4 
C DC A 3 3 4 

PP NC B 2 3 3 
PP NC M  3 3 4 
PP NC A 3 4 4 
P NC B 3 3 4 
P NC M  3 4 4 
P NC A 3 4 4 
C NC B 3 4 4 
C NC M  3 4 4 
C NC A 4 4 4 

Cuadro Nº 2.8 

CATEGORIA DE EXTERNALIDADES SEGÚN 
CONDICION DE IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS 

IMPORTANCIA 

Obtención de Categoría de Externalidades 

 

 

 

Para la zona demarcada, se indicará el tipo de actividad urbana que afecta y el número 

estimado de personas que se ven afectadas (por ejemplo, el número de residentes que 

es necesario trasladar o número de empleos productivos o en comercio que se trasladan 

por efecto del proyecto). 

 

b) Patrimonio urbano 

 

Para cada recinto o construcción identificado como patrimonio urbano y que es afectado 

por el proyecto, se deberá asignar un Grado de Importancia (GI), de acuerdo a la escala 

que presenta el Cuadro Nº2.9. 
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Cuadro Nº2.9 

Valorización del Patrimonio Urbano (GI) 

 

CATEGORIA VALORES 

Muy Importante 8 a 10 

Importante 6 a 7,9 

Regular 4 a 5,9 

Poco Importante 2 a 3,9 

Prescindible 0 a 1,9 

 

A continuación se deberá establecer un valor asociado al Tipo de Externalidad sobre el 

Patrimonio Urbano (EU), el cual estará determinado según lo establece el Cuadro Nº 

2.10. 

 

Cuadro Nº 2.10 

Tipos de Externalidades Relacionadas con el Patrimonio Urbano  (EU) 

 

TIPO DE EXTERNALIDAD VALORACION 

Destrucción del Patrimonio -10 (Muy negativa) 

Deterioro del Patrimonio -5 (Negativa) 

Indiferencia del Patrimonio 0 (Neutra) 

Conservación del Patrimonio 5 (Positiva) 

Rehabilitación Urbana 10 (Muy positiva) 

 

 

De esta manera, el valor final de esta externalidad estará dado por la multiplicación del 

Grado de Importancia por el Tipo de Externalidad (GI x EU); valor que debería ser siempre 

positivo para que no fuese contaminante. 

c) Paisaje 

 

En general, los estudios sobre impactos en el paisaje se ejecutan en los casos que exista 

una población residente en el lugar y/o una población visitante, lo cual corresponde a la 

situación analizada en este reglamento. 

 

Para estos efectos, en forma similar al caso anterior, se realizará una valorización de los 

impactos del proyecto sobre el paisaje mediante la multiplicación de la Valoración 

Cualitativa del Paisaje (VPA) (Cuadro Nº2.11) por el Tipo de Externalidad asociada al 

Paisaje (EP) (Cuadro Nº2.12). 
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Cuadro Nº 2.11 

Valorización del Paisaje Existente (VPE) 

 

CATEGORIA VALORES 

Muy Buena 8 a 10 

Buena 6 a 7,9 

Regular 4 a 5,9 

Mala 2 a 3,9 

Muy Mala 0 a 1,9 

 

Cuadro Nº 2.12 

Tipos de Externalidades Relacionadas con el Paisaje (EP) 

 

TIPO DE EXTERNALIDAD VALORACION 

Destrucción del Paisaje -10 (Muy negativa) 

Deterioro del Paisaje -5 (Negativa) 

Indiferencia del Paisaje 0 (Neutra) 

Conservación del Paisaje 5 (Positiva) 

Mejoramiento Sustancial 10 (Muy positiva) 

 

 

De esta manera, el valor final de esta externalidad estará dado por la multiplicación de la 

Valorización del Paisaje Existente por el Tipo de Externalidad (VPAxEP). 
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d) Patrimonio Recreacional 

 

Finalmente, el proyecto presentado deberá considerar los impactos que éste pudiera 

generar sobre el Patrimonio Recreacional (VPR) existente en el entorno del recinto 

portuario. Para ello se utilizarán tablas similares a los casos anteriores, las que están 

representadas por los Cuadros Nº2.13 y Nº2.14. 

 

Cuadro Nº 2.13 

Valorización del Patrimonio Recreacional (VPR) 

 

CATEGORIA VALORES 

Muy Bueno 8 a 10 

Bueno 6 a 7,9 

Regular 4 a 5,9 

Malo 2 a 3,9 

Muy Malo 0 a 1,9 

 

Cuadro Nº 2.14 

Tipos de Externalidades Relacionadas con el 

Patrimonio Recreacional (ER) 

 

TIPO DE EXTERNALIDAD VALORACION 

Destrucción del Patrimonio -10 (Muy negativa) 

Deterioro del Patrimonio -5 (Negativa) 

Indiferencia del Patrimonio 0 (Neutra) 

Conservación del Patrimonio 5 (Positiva) 

Mejoramiento Sustancial 10 (Muy positiva) 

 

De esta manera, el valor final de esta externalidad estará dado por la multiplicación de la 

Valorización del Patrimonio Recreacional  Existente por el Tipo de Externalidad asociada 

(VPRxER). 

 

Lo anterior deberá llevarse a cabo para cada área definida como patrimonio recreacional, 

si es que el proyecto afecta a más de una. 
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e) Cambios al Plan Regulador Comunal 

 

Para valorizar este efecto, se procederá a identificar el área afectada por el proyecto, ya 

sea al interior del recinto portuario o en su entorno. A continuación se deberá estudiar la 

definición de usos de suelos establecida en el Plan Regulador Comunal, en la zona del 

proyecto o aledaña a éste. Si existe coincidencia en el uso de suelos con la naturaleza 

del proyecto, se entenderá aprobado este aspecto, de lo contrario, se deberá presentar 

el proyecto a la Municipalidad respectiva, con el fin de obtener un pronunciamiento 

respecto de la viabilidad del cambio de uso de suelos requerido. 

 

4.3 Valorización de Impactos Viales 

 

Los posibles impactos viales que sean detectados deberán ser valorizados en esta etapa 

de perfil del proyecto, mediante estimaciones de expertos. En una etapa de mayor 

avance se utilizarán modelos de tráfico computacionales, de manera de afinar los 

resultados. 

 

Sin embargo, para efectos del presente reglamento se deberán considerar los cambios 

que provoca cada proyecto, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

- Estimación del tráfico generado por el Plan Maestro vigente. 

- Estimación del tráfico adicional provocado por el proyecto y sus características 

(toneladas, número de camiones, estacionalidad de la carga, períodos peak, etc.). 

- Estimación de la importancia, en términos de tráfico de camiones por vías 

interurbanas y urbanas, que significa la puesta en marcha del proyecto. Se deberá 

analizar también su evolución en el tiempo; es decir la situación actual, el año 5 y año 

20 definidos en el Plan Maestro y Calendario Referencial de Inversiones del puerto. 

 

Para efectuar dichos cálculos, se podrá usar la relación existente entre camiones 

cargados y vacíos, que se puede obtener de las estadísticas que maneja el puerto. 

 

Con la información definida anteriormente, se deberá entonces completar el Cuadro 

Nº2.15, para la situación actual (Año 5 y Año 20) según se definió. 
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Cuadro Nº 2.15 

Datos Generales para la Valorización del Impacto Vial 

 

VARIABLE 

Situación 

Sin 

Proyecto 

Situación 

Con 

Proyecto 

% de 

Variación 

Carga (ton)    

Tráfico (Nº camiones) 

(Anual/Medio Diario) 

- Cargados 

- Vacíos 

   

Tráfico peak (Nº camiones) (*) 

(Medio Diario) 

- Cargados 

- Vacíos 

   

 * : se debe señalar el período del año en el cual ocurre la situación peak. 

 

Obtenidos los datos anteriores, se podrán estimar los impactos viales que genera el 

proyecto presentado. 

  

a) Congestión en vías interurbanas 

 

Para cada vía interurbana afectada, se deberá hacer una comparación del estado de las 

variables en la situación actual con respecto a la situación planteada por el proyecto, 

según lo indicado en el Cuadro Nº2.16: 

 

 

Cuadro Nº 2.16 

Valorización de la Congestión en Vías Interurbanas 

 

VARIABLE  Situación sin Proyecto    |  Situación con 

Proyecto 

 PG PL SP Peor Igual Mejo

r 

Tiempo de Viaje       

Consumo de 

Combustible 

      

Otros Costos       

PG=Problemas Graves; PL=Problemas Leves; SP=Sin Problemas. 
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b) Congestión en vías urbanas 

 

En este caso, se deberá utilizar el mismo esquema anterior pero referido a vías urbanas, 

es decir considerando las vías de la ciudad que eventualmente se verán afectadas por 

el proyecto. Se deberá llenar la tabla del Cuadro Nº2.17. 

 

 

Cuadro Nº 2.17 

Valorización de la Congestión en Vías Urbanas 

 

VARIABLE   Situación sin Proyecto   | Situación con 

Proyecto 

 PG PL SP Peor Igual Mejor 

Tiempo de Viaje       

Consumo de 

Combustible 

      

Otros Costos       

PG=Problemas Graves; PL=Problemas Leves; SP=Sin Problemas. 

 

c) Deterioro de vías 

 

Para efectuar la valorización del impacto vial relacionado con el deterioro de vías, se 

deberá estimar el grado de deterioro que sufrirán las carpetas de rodadura, para lo cual 

se hará uso de la tabla que aparece en el Cuadro Nº2.18: 

 

Cuadro Nº 2.18 

Valorización del Deterioro de Vías 

 

VARIABLE  Situación sin Proyecto | Situación con Proyecto 

 B R M Peor Igual Mejor 

Vía Interurbana Nº1       

Vía Interurbana Nº2       

...       

Vía Urbana Nº1       

Vía Urbana Nº2       

...       

B=Buen Estado; R=Regular Estado; M=Mal Estado 

 

  



 
 

Calendario Referencial de Inversiones  

Empresa Portuaria San Antonio Marzo 2023 

 

31 

4.4 Valorización de Efectos en el Recinto Portuario 

 

Los Efectos en el Recinto Portuario pueden ser evaluados haciendo uso de diferentes 

criterios de calificación, según sea el tipo de externalidad que se está valorizando. 

 

a) Disminución efectiva de la capacidad de carga del puerto durante la etapa de 

construcción y operación definitiva 

 

Para valorizar este efecto, se debe definir cuál es el área del recinto portuario que cubre 

el proyecto en su etapa de construcción. 

 

A continuación, se debe medir la capacidad de carga del área definida (C) en términos 

de toneladas por día. Es decir, si se trata de un muelle, se debe indicar, las toneladas 

que es capaz de transferir en las condiciones actuales. 

 

Finalmente, se debe considerar el tiempo de duración de la etapa de construcción (T), 

en días y se debe multiplicar por las toneladas (diarias) obtenidas en el punto anterior y 

por el coeficiente de utilización de diseño y efectivo, respectivamente (Ud y Ue). De esta 

manera, se obtiene la merma de capacidad de transferencia por este concepto: 

 

Disminución de Capacidad de Carga de Diseño = C (ton/día) x T (días) x Ud 

 

Disminución de Capacidad de Carga Efectiva = C (ton/día) x T (días) x Ue 

 

b) Trastornos en las operaciones de los usuarios, de otros servicios del puerto y 

sobre actividades asociadas al puerto 

 

En este caso corresponderá efectuar una descripción de estos efectos, valorándolos en 

forma cualitativa, teniendo presente cada uno de los aspectos enunciados en el punto 

I.5 letra b del Anexo I de este Reglamento. 
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c) Congestión de las vías internas del recinto portuario 

 

En este caso se usará un esquema similar al desarrollado para el caso de los impactos 

viales urbanos e interurbanos. Es decir, se usará la tabla representada por el Cuadro 

Nº2.19: 

 

Cuadro Nº 2.19 

Valorización de la Congestión en Vías Internas del Puerto 

 

VARIABLE  Situación sin Proyecto  |   Situación con Proyecto 

 PG PL SP Peor Igual Mejor 

Vía 1       

Vía 2       

...       

Vía n       

   PG=Problemas Graves; PL=Problemas Leves; SP=Sin Problemas. 

 

d) Reasignación de recursos al interior del puerto 

 

Los recursos humanos reasignados se valorizan en términos de la cantidad de 

trabajadores que deben ser trasladados de lugar, clasificados de acuerdo a las funciones 

que desempeñan, producto de las actividades de construcción u operación del proyecto. 

Se debe asignar un factor de desempeño, de acuerdo al grado de utilidad que prestan 

en su nuevo puesto de trabajo, en comparación con el trabajo original. Por ejemplo, si 

un operario de una grúa pasa a ocupar labores en las cuales no tiene un entrenamiento 

ni experiencias previas, probablemente su rendimiento en el nuevo puesto de trabajo 

será bajo, en comparación con estándares preestablecidos.  

 

Adicionalmente, se debe valorar el traslado provisorio y/o definitivo de las instalaciones, 

para lo cual se deberá sumar los costos de mano de obra y materiales involucrados en 

las respectivas construcciones. Se debe aclarar si los costos de estos traslados serán 

cubiertos por el proponente del proyecto o por la Empresa Portuaria San Antonio. 

 

En el caso de los cambios significativos en el layout del puerto, se deberá realizar una 

estimación sobre las potenciales reasignaciones de carga que el proyecto pudiera 

significar tanto para el interior del puerto, como para el sistema portuario regional. Se 

deberá distinguir entre la fase de construcción y la fase de operación definitiva. 
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5. MEDIDAS DE MITIGACION ASOCIADAS A IMPACTOS 

 

5.1 Medidas Asociadas a Impactos Ambientales 

 

Para definir las medidas de mitigación a aplicar en los casos que se detecte posibles 

impactos ambientales asociados a las diferentes actividades de los proyectos, se sugiere 

utilizar lo señalado en la Tabla 6.3.1 publicada por el Ministerio de Planificación y 

Cooperación en el documento denominado "Instructivo Metodológico para la 

Incorporación de la Dimensión Ambiental en Proyectos del Sector Infraestructura 

Portuaria Comercial y Pesquera (1994)". Aquí aparece un extenso listado de medidas de 

mitigación a ser ejecutadas, ante diversas condiciones ambientales y externalidades 

ocasionadas por proyectos portuarios. Una copia de este listado se incorpora en el 

Anexo II del presente Reglamento. 

 

Se deberá indicar una estimación del costo de las medidas a adoptar, el plazo de 

implementación y potenciales externalidades que éstas puedan causar. 

Adicionalmente al planteamiento de medidas de mitigación, según la Categoría 

Ambiental final obtenida para el proyecto, la Empresa Portuaria San Antonio podrá 

solicitar al proponente, en una etapa posterior a la aprobación preliminar, la realización 

de un estudio ambiental, de acuerdo a lo establecido en el Cuadro Nº2.20. 

 

5.2 Medidas Asociadas a Otras Externalidades 

 

A diferencia de los impactos ambientales, los cuales son más fáciles de identificar, 

clasificar y asociar a las diferentes actividades de los proyectos, el resto de las 

externalidades provocadas, ya sea en el ámbito urbanístico, vial o al interior del recinto 

portuario, merecen un estudio caso a caso, donde no es aplicable el uso de recetas 

estándares de medidas de mitigación relacionadas a posibles impactos. 

 

En todo caso, de no ser aplicables medidas de mitigación a los impactos identificados y 

valorizados, se propone la aplicación de medidas compensatorias, que pueden ir en 

beneficio directo del puerto y/o de la comunidad afectada.  
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CATEGORIA DEFINICION USUAL DEFINICION APLICADA AL SECTOR PORTUARIO TIPO DE ESTUDIO 

1 Proyectos que se conceptualizan y Proyectos con impactos negativos temporales (derivados No considera Estudio ni 
diseñan expresamente para mejorar la de la fase de construcción) conceptualizados y  Declaración de Impacto 
calidad ambiental. diseñados para mejorar la calidad del ambiente en  Ambiental (D.I.A.) 

áreas ya intervenidas (en proyectos existentes) 

2 Proyectos con impactos que son Proyectos expresamente neutrales para el medio ambiente Estudio de Impacto 
neutrales para el medio ambiente. o que generan impactos negativos temporales y permanentes Ambiental Preliminar 

mitigables, compatibles con el medio y que no alteran (E.I.A.P.) 
procesos existentes. 

3 Proyectos con repercusiones ambientales Proyectos con impactos negativos únicos o localizados  Estudio de Impacto 
potenciales de carácter negativo e intensidad temporales y permanentes, que necesariamente requieren el Ambiental Semidetallado 
moderada para los que existen tecnologías diseño y aplicación de medidas mitigadoras y correctoras, ya (E.I.A.S.) 
alternativas o soluciones aceptables desde sea proyectadas especialmente o derivadas de normas 
el punto de vista ambiental. existentes. 

4 Proyectos con repercusiones ambientales Proyectos con impactos negativos significativos y múltiples, Estudio de Impacto 
importantes y diversas. que requieren obligadamente el diseño y aplicación de medidas Ambiental Detallado 

mitigadoras, correctoras y compensadoras importantes y  (E.I.A.D.) 
diversas, ya sea proyectadas especialmente o derivadas de  
normas existentes. Proyectos que afectan valores singulares 
de los ecosistemas. 

Cuadro Nº2.20 

Categorías Ambientales de Referencia y Tipo de Estudio Correspondiente 
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6. SITUACION FINAL CON RESPECTO A LOS IMPACTOS DEL PROYECTO 

 

En este último capítulo se deberá resumir estructuradamente los resultados obtenidos 

mediante los análisis solicitados, con el objeto de clasificar la situación final de cada uno 

de los impactos identificados y de la situación general del proyecto. 

 

Para dichos efectos, se deberá completar la información solicitada en el Cuadro Nº2.21, 

en el cual se presentarán en forma priorizada (ranking) cada una de las actividades 

causantes de impactos sobre el ambiente, los aspectos urbanísticos, la vialidad y recinto 

portuario. 

 

Para cada una de ellas se deberá indicar la situación final del impacto, luego de 

aplicada(s) la(s) medida(s) de mitigación o compensación que corresponda, 

considerando la siguiente clasificación: 

 

1. Mejora con respecto a la situación original 

2. Impacto neutro con respecto a la situación original 

3. Impacto leve con respecto a la situación original 

4. Impacto importante con respecto a la situación original 

 

Se deberá adjuntar una descripción que justifique la clasificación anterior. 

 

En forma análoga y en base a la clasificación indicada, se deberá entregar una opinión 

sobre la situación final del proyecto respecto a su nivel de impacto general sobre el 

ambiente, los aspectos urbanísticos, la vialidad y recinto portuario. 
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Item / Actividad Valor del Impacto Medida de Valor del Impacto Calificación Final 

s/med. mitigación (1) Mitigación (2) c/med. mitigación (3) del Proyecto (4) 

Ambiental 1 

. 

. 

. 
Ambiental n 

Urbanístico 1 

. 

. 

. 
Urbanístico n 

Vial 1 

. 

. 

. 
Vial n 

Recinto Port. 1 

. 

. 

. 

Recinto Port. n 

Notas: 

(1) : Corresponde a los resultados del Capítulo 4. 

(2) : En el Anexo II se presenta un listado con las medidas de mitigación. 

(3) : Se deberá indicar la situación final del impacto, luego de aplicada la medida de mitigación,  

considerando la siguiente clasificación: 

   - Mejora con respecto a la situación original. 

   - Impacto neutro con respecto a la situación original. 

   - Impacto leve con respecto a la situación original. 

   - Impacto importante con respecto a la situación original. 

(4) : Se deberá entregar una opinión sobre la situación final del proyecto, considerando la  

clasificación indicada en (3). 

Situación Final con Respecto a los Impactos del Proyecto 

Cuadro Nº 2.21 
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DEFINICIONES BASICAS 

 

I. DEFINICIONES BASICAS 

 

I.1 Definiciones Generales 

 

Para efectos de este reglamento, se entenderá por: 

 

- Impactos ambientales: son aquellos que pueden provocar un riesgo para la vida o 

salud de la población, para la protección y conservación del medio ambiente o la 

preservación de la flora y fauna, mediante la alteración de las condiciones físico-

químicas y biológicas naturales del aire, medios acuáticos o terrestres. 

 

- Impactos urbanísticos: son aquellos derivados de proyectos que alteran el normal 

desempeño de las actividades realizadas por la comunidad, disminuyendo su calidad 

de vida, afectando su patrimonio urbano y recreativo o alterando el paisaje existente. 

 

- Impactos viales: son efectos negativos provocados por actividades de proyectos 

sobre las vías urbanas e interurbanas, los cuales pueden provocar congestión, 

disminuyendo las velocidades de operación de las mismas y aumentando los costos 

de operación de los vehículos que circulan por ellas. 

 

- Efectos sobre el recinto portuario: se refiere a aquellos impactos derivados de 

proyectos, que pueden disminuir la capacidad de carga efectiva y provocar trastornos 

en la normal operación de las restantes actividades y servicios del puerto. 

 

I.2 Impactos Ambientales 

 

Los impactos ambientales a considerar corresponden a los siguientes: 

 

a) Contaminación del aire: los contaminantes que normalmente genera un proyecto 

portuario, en sus diferentes etapas, son: 

 

- Material particulado (MP) 

- Óxidos de Azufre (SOx) 

- Óxidos de Nitrógeno (NOx) 

- Monóxido de Carbono (CO) 

- Hidrocarburos o compuestos orgánicos volátiles (COV) 

- Olores molestos (ácido sulfhídrico, súlfuros, etc.) 
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éstos se generan a partir del funcionamiento de motores estacionarios, de vehículos o 

maquinarias, por movimiento de tierra y otros materiales y por el manejo de sustancias 

tóxicas, entre otros. 

 

b) Contaminación de cuerpos de agua: las sustancias contaminantes que pueden estar 

presentes a consecuencia de las actividades de un proyecto portuario, ya sea en su 

etapa de construcción o de operación, son las siguientes: 

 

- Metales 

 

- Aluminio 

- Arsénico 

- Cadmio 

- Cobre 

- Cromo 

- Estaño 

- Manganeso 

- Mercurio 

- Molibdeno 

- Níquel 

- Plomo 

- Selenio 

- Zinc 

 

- Compuestos Orgánicos 

 

- Aldehídos 

- Cianuro 

- Compuestos fenólicos 

- Demanda química de oxígeno (DQO) 

- Hidrocarburos 

- Pesticidas Clorados 

- Pesticidas Fosforados 

- Solventes orgánicos aromáticos 

- Solventes orgánicos clorados 

- Solventes orgánicos nitrogenados 

- Otros compuestos orgánicos 
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- Materia Orgánica 

 

- Coliformes fecales 

- Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) 

- Grasas y aceites animales 

 

- Otras sustancias 

 

- Boro 

- Cloro 

- Detergentes 

- Fluoruros 

- Nitrógeno 

- Sólidos 

- Sulfitos / Sulfuros 

- Otras sustancias no consideradas en categorías anteriores. 

 

c) Flora y Fauna: la evaluación de los impactos causados sobre la Flora y Fauna, tanto 

acuática como terrestre, se efectuará en base a un Comité de Expertos, quienes 

deberán estudiar los siguientes parámetros: 

 

- Diversidad 

- Abundancia 

- Distribución de Especies 

 

d) Para efectos del presente reglamento, solamente se deberá estimar las 

externalidades provocadas por los proyectos, en su etapa de perfil, que afecten 

directamente a la Flora y la Fauna acuática y terrestre. 

 

e) Fondo acuático: las externalidades más importantes que tienen lugar en el fondo 

acuático son: 

 

- La depositación de sedimentos 

- Contaminación por depósito de residuos tóxicos 

- Modificación de lechos naturales 

 

Estas son generalmente producto de actividades tales como dragado del fondo acuático, 

tronaduras submarinas, hincado de pilotes y transporte de materiales y equipos. 
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Para efectos de este reglamento, solamente se deberá indicar los efectos más relevantes 

para la actividad portuaria, como son: la modificación de corrientes, oleaje y otros de 

similar naturaleza. Para su identificación se deberá considerar como base, las 

indicaciones de la DIRECTEMAR. 

 

f) Suelo y subsuelo: se deberá estimar si alguna actividad del proyecto pudiera 

ocasionar alteración de concentraciones en el suelo y/o subsuelo, la que es 

provocada generalmente por el depósito de elementos, compuestos, sustancias, 

derivados químicos o biológicos cuyas concentraciones son mayores que lo 

establecido por la norma y pudieran constituir un riesgo para la salud de la población 

o la preservación de la naturaleza. 

 

Generalmente estos impactos tienen lugar en actividades de vertido en tierra de material 

dragado y desechos industriales o domésticos. 

 

g) Ruidos y Vibraciones: corresponderá estimar el cambio en los niveles de ruidos y 

vibraciones que provocan las actividades del proyecto en un área determinada. 

Generalmente gran parte de las actividades de un proyecto portuario generan ruido 

y vibraciones, particularmente aquellas en las cuales intervienen maquinarias. Aquí 

es importante determinar si los cambios producidos en los niveles de ruido y 

vibraciones sobrepasan los niveles máximos permisibles, según zonas y  horas del 

día. 

 

h) Geomorfología: se entenderá por impacto geomorfológico a aquel que ocasione 

alteraciones al conjunto de las formas del relieve terrestre. Generalmente se asocia 

este impacto a actividades tales como excavaciones, rellenos, construcción de 

caminos de acceso, explotación de canteras y empréstitos, depósito de material de 

dragado, etc. 

 

I.3 Impactos Urbanísticos 

 

Los aspectos urbanísticos a considerar en el análisis de externalidades de un proyecto 

de infraestructura portuaria, son los siguientes: 

 

a) Actividades urbanas: se entenderá por impacto en las actividades urbanas a todo 

aquél que provoque modificaciones en una determinada área ocupada por la 

comunidad (área de análisis), tanto en la infraestructura física como en las actividades 

de la población de esa área particular. 

 

El área de análisis puede ser un espacio que directamente va a ocupar el proyecto, un 

área vecina inmediata al proyecto o un área urbana o interurbana que se pueda  
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ver afectada por las actividades que generará el proyecto, tanto en su etapa de 

construcción como durante su posterior operación. 

 

Los impactos serán detectados ya sea porque el proyecto propone la modificación del 

uso de edificios y espacios públicos o porque altera las actividades culturales, 

comerciales o de esparcimiento de la comunidad. 

 

b) Patrimonio urbano: en los casos en que la construcción u operación de un proyecto 

portuario se extiende más allá de los límites del recinto portuario, podría 

eventualmente afectar al patrimonio que forma parte del medio ambiente construido. 

Es decir, podría afectar directamente recintos o construcciones realizadas por el 

hombre, que son considerados monumentos nacionales o de gran valor 

arquitectónico, urbanístico, arqueológico o de tradición local. 

 

c) Paisaje: generalmente los proyectos portuarios consideran determinados lugares 

para acopio de carga o para construir instalaciones de almacenamiento u oficinas, 

las cuales pueden bloquear la vista desde la ciudad hacia el mar, creando una barrera 

o interferencia visual, generando así el correspondiente impacto escénico sobre el 

paisaje 

 

d) Patrimonio recreacional: el patrimonio recreacional es, para este caso, el borde 

costero, frente de agua u otro espacio que presenta condiciones aptas para  

actividades recreativas y/o turísticas, tales como sitios históricos, sitios ecológicos, 

vistas panorámicas excepcionales, playas de aguas tranquilas, etc. Un proyecto 

portuario podría eventualmente generar impactos sobre este tipo de zonas. 

 

e) Cambios al Plan Regulador Comunal: la proposición de proyectos a la Empresa 

Portuaria San Antonio, podría dar origen a ampliaciones de los límites del recinto 

portuario, lo cual conllevaría la revisión y eventual modificación del Plan Regulador 

Comunal, en cuanto a sus límites y/o definición de usos de suelos. De tal forma que 

la factibilidad de llevar a cabo un proyecto de tales características, dependerá de la 

compatibilidad de éste con el Plan Regulador Comunal o su aprobación deberá 

quedar supeditada a la modificación del mismo.  
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I.4 Impactos Viales 

 

Las externalidades, asociadas a aspectos viales, son las siguientes: 

 

a) Congestión en vías interurbanas: los efectos causados son: 

 

- Reducción de velocidad de operación o circulación. 

- Aglomeración de vehículos. 

- Dificultad para adelantamiento. 

 

b) Congestión en vías urbanas: los efectos causados son: 

 

- Mayores tiempos de viaje. 

- Demoras y longitudes de cola excesivas en intersecciones. 

- Mayores recorridos. 

 

c) Deterioro de vías. Los efectos causados son: 

 

- Deterioro de carpetas de rodado. 

- Conservación de vías urbanas e interurbanas. 
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I.5 Efectos en el Recinto Portuario 

 

Los efectos a considerar son los siguientes: 

 

a) Disminución de la capacidad de carga del puerto durante la etapa de construcción: 

la construcción o modificación de obras de infraestructura portuaria conlleva 

generalmente a la inutilización temporal de espacios dedicados a la transferencia de 

carga. Por lo que este efecto deberá ser considerado al momento de presentar el 

proyecto. Por ejemplo, la inhabilitación de un muelle o de un sitio, cuya capacidad es 

conocida, deberá ser evaluada en términos de la carga que deja de transferir.  

 

b) Trastornos en las operaciones de los usuarios, de otros servicios del puerto y sobre 

actividades asociadas al puerto: producto de las actividades a desarrollar en la etapa 

de Construcción de los proyectos, se originarán una serie de trastornos a las 

operaciones normales del puerto, lo que puede motivar, entre otras consecuencias, 

las siguientes: 

 

- Cambios en el layout del puerto, tanto de los sitios como de sus áreas de 

apoyo. 

- Modificación de las maniobras de las naves en los demás sitios. 

- Traslado de accesos a oficinas. 

- Traslado de oficinas. 

- Modificación de horarios de atención. 

- Inhabilitación de estacionamientos. 

 

En consecuencia, la construcción de un proyecto de infraestructura portuaria puede 

ocasionar efectos negativos sobre el rendimiento o niveles de eficiencia 

preestablecidos, en actividades de transferencia de carga o de apoyo a éstas, que 

son llevadas a cabo en el recinto portuario. 

 

c) Congestión de las vías del recinto portuario: las etapas de construcción y operación 

de los proyectos generalmente ocasionan problemas de congestión en las vías 

internas del recinto portuario, debido al desplazamiento de: 

 

- Camiones con materiales de construcción (cemento, hormigón, fierros, etc.) 

- Camiones con material extraído (escombros). 

- Grúas, palas mecánicas, retroexcavadoras y maquinaria de construcción en 

general. 

 

Por otra parte, la disposición temporal de materiales de construcción o escombros 

sobre parte de las vías de circulación internas, constituye un efecto importante sobre 
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la congestión vial del recinto portuario. En algunos casos, las obras pueden incluso 

obligar al cierre temporal de algunas vías. Esto genera mayores tiempos de transporte 

interno con el consiguiente costo asociado. 

 

d) Reasignación de recursos del puerto: el cierre temporal de algunos sectores del 

recinto portuario, producto de la ejecución de obras de mejoramiento, ampliación o 

construcción de infraestructura, tendrá asociado en forma directa un efecto sobre los 

puestos de trabajo del personal que allí labora. Por ejemplo, la reparación de 

pavimentos de un muelle obligará a su cierre durante un determinado período, por lo 

que los trabajadores que allí laboran deberán ser reasignados a otros lugares del 

recinto portuario. Además, parte del personal del puerto debe prestar atención al 

seguimiento y control de la ejecución de las obras y solucionar los problemas e 

inconvenientes que se puedan presentar a nivel operativo. 

 

Por otra parte, la construcción de un proyecto portuario puede obligar no sólo a 

reasignar los recursos humanos, sino también al traslado o reasignación de recursos 

físicos tales como instalaciones, maquinarias y equipos de transferencia de carga, 

incluso obligando a su inutilización temporal o definitiva, lo cual obligaría a construir 

otras obras para albergar a las instalaciones que sea necesario trasladar, lo que en 

definitiva puede significar cambios significativos en el layout del puerto. 


